




DPA.002.8.2024

Syrynia, 09 października 2024 r.



Sz. P.
Tadeusz Chrószcz
Przewodniczący
Rady Powiatu Wodzisławskiego


Sz. P.
Marek Rybarz
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
i Ochrony Środowiska

W odpowiedzi na pismo nr WRZ.0012.4.4.2024 z dnia 27 września 2024 roku w załączeniu przesyłam materiały dotyczące stopnia realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej w roku 2024.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl.
[Signature]
mgr Tomasz Wójcik

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ZD/04875/aa



Klauzula informacyjna

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016.119.1), dalej RODO, informuje się, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, na podstawie art. 6 RODO. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia sprawy. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody, a także przysługuje prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu czy bycia zapomnianym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem umownym/ustawowym niezbędnym do realizacji w/w celu. Niewyrażenie zgody skutkuje dalszym zaprzestaniem realizacji w/w celu w jakim oświadczenia ma być wyrażone z wyłączeniem wniosków złożonych w trybie postępowania administracyjnego. Podane dane osobowe nie będą w żaden sposób poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowane. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, czyli osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Pan Sławomir Maciejczyk, tel.: 602 408 955.

Stopień realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej w 2024 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Powiat	Dofinansowanie z Gmin	Inne źródła finansowania	Uwagi
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3544S na terenie Gminy Lubomia	2 853 725,41	57 074,51	-	2 796 650,90 ¹	Inwestycja zakończona
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 5019S ul. 1 Maja w Godowie	444 237,19	320 000,00	124 237,19	-	Inwestycja zakończona
3.	Modernizacja drogi nr 5048S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza	625 207,28	128 603,64	128 603,64	368 000,00 ²	Inwestycja zakończona
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głoczyńskiej w Radlinie (od skrzyżowania z ul. J. Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody	3 305 439,09	770,007,26	770,007,26	1 765 424,57 ³	Zadanie realizowane Termin realizacji: listopad 2024
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach	5 526 566,76	1 108 413,68	1 108 413,67	3 309 739,41 ³	Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 termin realizacji: marzec 2025
6.	Remont dróg powiatowych nr 5028S Ul. Rymera w Radlinie) oraz nr 5053S (ul. Powstańców Śląskich w Syryni)	ul. Powstańców Śl. 1 530 000,00 ul. Rymera 1 550 566,91	691 862,96	691 862,95	1 696 841,00 ³	Zadanie realizowane Termin realizacji: październik 2024

¹ Środki z Polskiego Ładu

² Środki z budżetu Województwa Śląskiego – tereny rolnicze

³ Środki Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj	22 663 949,25	1 926 974,63	1 926 974,62	18 810 000,00 ¹	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2026 termin realizacji: lipiec 2026
8.	Przebudowa ul. Dworcowej w Gołkowicach	277 166,34	40 701,77	236 464,57	-	Zadanie realizowane Termin realizacji: październik 2024
9.	Modernizacja drogi nr 5048S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza – roboty uzupełniające	466 695,54	83 347,77	383 347,77	-	Zadanie realizowane Termin realizacji: listopad 2024
10.	Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Wodzisławiu Śląskim	598 396,70	299 198,35	299 198,35	-	Zadanie realizowane Termin realizacji: listopad 2024
11.	Przebudowa ul. Domeyki w Radlinie	170 364,02	85 182,01	85 182,01	-	Zadanie realizowane Termin realizacji: listopad 2024
12.	Przebudowa ul. Paderewskiego w Pszowie	219 496,37	119 496,37	100 000,00	-	Zadanie realizowane Termin realizacji: listopad 2024
13.	Przebudowa ul. Główniej w Bukowie	672 335,65	372 335,65	300 000,00	-	Zadanie realizowane Termin realizacji: listopad 2024
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego)	276 750,00	138 375,00	Gmina Gorzyce: 91 327,50 Gmina Godów: 9 686,25 Wodzisław Śl. 37 361,25	-	Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024 termin realizacji: październik 2024

¹ Środki z Polskiego Ładu

15.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach wraz z mostem nad rzeką Nacyną	184 500,00	104 500,00	80 000,00	-	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 termin realizacji: listopad 2024
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Rogów – Syrynia	274 782,00	91 594,00	Gmina Lubomia: 91 594,00 Gmina Gorzyce: 91 594,00	-	Zadanie realizowane w latach 2023 -2025 termin realizacji marzec 2025
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5024S (ul. Podgórna w Połomi)	112,500,00	56 250,00	56 250,00	-	Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 termin realizacji: maj 2025
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie	381 300,00	190 650,00	190 650,00	-	Zadanie realizowane w latach 2024 – 2026 termin realizacji: listopad 2026
19.	Remont drogi powiatowej 1 Maja w Gołkowicach	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	W trakcie procedury przetargowej
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa skrzyżowania ul. Sokolskiej - Hallera - Rydułtowskiej w Radlinie	220 000,00	110 000,00	110,000,00	-	Przetarg ogłoszony 3-krotnie, brak ofert
	Razem	43 353 978,51	6 944 567,60	7 162 755,03	29 246 655,88	

