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Informacja z postępu realizacji projektu Branżowe Centrum Umiejętności w Wodzisławiu 

Śląskim w dziedzinie robotyki 

 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 

Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) w ramach Krajowego Planu Odbudowy  

i Zwiększania Odporności (KPO): 

Komponent: A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, 

Inwestycja: A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego 

oraz uczenia się przez całe życie, w ramach zawartej umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem  

z planu rozwojowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu pt. Utworzenie  

i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję 

centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). 

Umowa Nr:  KPO/23/2/BCU/U/0010  

Data zawarcia umowy: 17.07.2024 r. 

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 r. – 30.06.2026 r. 

Wartość całkowita projektu: 13 681 172,29 zł 

Wysokość wkładu własnego: 2 052 156,60 zł 

Wysokość dofinansowania: 11 629 015,69 zł 

Partnerzy w projekcie: 

Partner branżowy: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, 

Partnerzy dodatkowi: Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Instytut Techniki Górniczej KOMAG. 

Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim  

w dziedzinie robotyki w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śląskim pod adresem: ul. Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski, polegające  

na adaptacji, a następnie wsparcie funkcjonowania BCU poprzez realizację działań łącznie  

w następujących obszarach wskazanych w Regulaminie konkursu: 

 działalność edukacyjno-szkoleniowa, 

 działalność integrująco-wspierająca, 

 działalność innowacyjno-rozwojowa, 

 działalność doradczo-promocyjna, 

 działalność w zakresie zadań dodatkowych. 

Grupą docelową w projekcie będzie 200 uczestników w tym: 

 120 osób dorosłych, 

  60 osób młodych w wieku 14 do 24 lata (uczniowie i studenci), 

 20 nauczycieli. 

Projekt jest podzielony na trzy kluczowe zadania: 

Zadanie 1 – Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności, 

Zadanie 2 – Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności, 

Zadanie 3 – Zarzadzanie projektem, 
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W związku z powyższym stopień realizacji zaawansowania prac został przedstawiony z podziałem na 

zadania: 

Zadanie 1 - Utworzenie Branżowego Centrum:  

W dniu 4 września 2024 r. na stronie internetowej Realizatora - PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim 

zostało ogłoszone postępowanie przetargowe pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych 

z adaptacją pomieszczeń w PCKZiU przy ul. Gałczyńskiego 1, pod Branżowe Centrum Umiejętności 

w Wodzisławiu Śląskim w dziedzinie robotyki”.  W dniu 21 października 2024 r. z firmą ELMUR z 

Mikołowa została zawarta umowa na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczeń pod BCU. 

Stan wykonanych prac w BCU na dzień 3 grudnia 2024 r.: 

 demontaż drzwi i ościeżnic, 

 demontaż lamp  w korytarzu, 

 malowanie ścian, 

 demontaż kasetonów sufitowych, 

 malowanie i montaż  kasetonów sufitowych. 

8 listopada 2024 r. ogłoszono przetarg (procedura unijna) pn. „Dostawa urządzeń dydaktycznych 

do pracowni robotycznych dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śląskim”. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie: art. 132 ustawy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego 

fabrycznie nowych urządzeń dydaktycznych do pracowni robotycznych dla Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na trzy części:  

 Część 1: „Dostawa i montaż urządzeń dydaktycznych stanowiących wyposażenie sali W1a – 

pracowni cobotów i wirtualnej rzeczywistości w ramach projektu pn. Branżowe Centrum 

Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim w Dziedzinie Robotyki”; 

 Część 2: „Dostawa i montaż urządzeń dydaktycznych stanowiących wyposażenie sali W1c - 

pracowni programowania urządzeń i systemów robotyki w ramach projektu pn. Branżowe 

Centrum Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim w Dziedzinie Robotyki”; 

 Część 3: „Dostawa i montaż urządzeń dydaktycznych stanowiących wyposażenie sali W1d  

i W1e – pracowni robotów przemysłowych w ramach projektu pn. Branżowe Centrum 

Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim w Dziedzinie Robotyki”. 

Termin otwarcia ofert przypada na 12 grudnia 2024 r. , godz. 12:30. 

Planowany termin dostaw: 

 Część I    - do 150 dni od dnia zawarcia umowy, 

 Część II   -  do 60 dni od dnia zawarcia umowy, 

 Część III  - do 180 dni od dnia zawarcia umowy (planowany do 30.06.2025 r.). 

21 listopada 2024 r. ogłoszono postępowanie pn. „Dostawa sprzętu IT dla Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim”. W dniu 3 grudnia 2024 r. odbyło 

się otwarcie ofert. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 27 grudnia 2024 r. 

Zadanie 2 - Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności: 
Odbyły się spotkania z Partnerami, jak również przedsiębiorcami z dziedziny robotki. Spotkania 
przede wszystkim dotyczyły zgłoszenia kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej). 
Przedsiębiorcy przedstawili potrzeby związane z kwalifikacją, które zostały omówione, jak również 

ustalono harmonogram następnych działań z tym związanych. Partner - Izba Rzemieślnicza 
odpowiedzialny za przygotowanie kwalifikacji powołał skład osobowy, który będzie 
realizował procedurę z tym związaną. Partner - Politechnika Śląska w ramach zadania 
drugiego zrealizował: powołał skład osobowy zespołu odpowiedzialnego za realizację 
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projektu; przeprowadził konsultacje z partnerami projektu; przygotował propozycję struktury 
kursu pod roboczą nazwą Robotyk, z podziałem godzinowym, zestawieniem bloków 
tematycznych oraz efektów kształcenia; przeprowadzono analizę literaturową, zgromadzono 
bibliografię; opracowano strukturę publikacji; przeprowadzono analizę dostępnych źródeł, 
zgromadzono dane statystyczne i opracowano strukturę raportu.  

Zadanie 3 - Zarządzanie projektem:  
Realizator dokonał zakupu tablicy informacyjno-promocyjnej, która została zamontowana przed 
budynkiem szkoły. Beneficjent projektu złożył 14 października 2024 roku Wniosek o płatność  
w projekcie za okres rozliczeniowy: 01.11.2023 r. – 30.09.2024 r. Następny termin złożenia wniosku 
sprawozdawczego przypada na 16.01.2025 r.  
 

 


